
AVRIL 2023

Etat projeté global 
des travaux
sur les 18 prochains 
mois



1
L’offre hôtelière renforcée



Deux nouveaux hôtels situés dans l’enceinte du Parc 
à horizon 2024

PLAN DE 
SITUATION
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Côté Vanves, un projet signé Valode et Pistre

HÔTEL 
VANVES
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Début des travaux en mars 2022 pour un durée de 2 ans



Avec un nouveau partenaire hôtelier

HÔTEL 
VANVES
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Hôtel Vanves, projet architectural

HÔTEL 
VANVES
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Hôtel Vanves, projet architectural

HÔTEL 
VANVES
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Côté Issy-les-Moulineaux, un projet signé Jean Viguier

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Début des travaux à partir de l’automne 2022 pour une durée de 2 ans



Opéré par Motel One

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Hôtel Issy-les-Moulineaux, intentions paysagères

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Hôtel Issy-les-Moulineaux, nouveau parvis piéton

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Les impacts sur le Pavillon 2

IMPACTS 
PARCS
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Entrée Chantier Porte K, Sortie porte J

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX

Hôtel Issy-les-Moulineaux – A partir de Janvier 2023
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La projection après travaux – Post JO 2024

Il existe un dénivelé d’1m entre la voie
de livraison / Pompier de l’hôtel et la
terrasse logistique.

Il sera néanmoins nécessaire de
maintenir les entrées/sorties sur cette
voie pendant les événements.

HÔTEL 
ISSY-LES-
MOULINEAUX
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Les impacts en Porte D

HÔTEL 
VANVES
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Les abords du futur Hôtel Vanves

PDV TRAVAUX ÉTAT PROJETÉ

Circulation alternée (par feu + homme Trafic) 
sur la voie logistique remontant la rue du 
Moulins entre Septembre 2022 et juin 2022

HÔTEL 
VANVES

OCTOBRE 2022



L’emprise projet Hôtel Vanves – Installation Base vie le 28 mars 2022

IMPACTS 
PARCS
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Base vie du 
chantier et zone 

de stockage



Les emprises chantiers – Juillet 2022 - Août 2023 

Maintien de voies de circulation de 4m 
de largeur minimum.

Circulation alternée par feu et agent 
trafic pour rejoindre le pourtour du 
pavillon 7 entre septembre 2021 et juin 
2022.

Emprise chantier hôtel Porte D

HÔTEL 
VANVES
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Les projections après travaux – Avril 2024

La voie de sortie porte D passe sous 
l’hôtel

Une aire de stationnement pour les 
livraisons de l’hôtel se situe le long de 
cette voie, accès porte D.

HÔTEL 
VANVES
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Les aménagements extérieurs



Les aménagements extérieurs dès 2023

AMÉNAGEME
NTS 
EXTÉRIEURS
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Jardin d’enfants & Entrée P7 – 2023

Création jardin 
d’enfants 
– S2 2023

Réaménagement de 
l'entrée du parking P7
Circulation réduite de 
Mai à Sept 2023

Base vie Hôtel 
Vanves

AMÉNAGEME
NTS 
EXTÉRIEURS
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3
Tour Triangle

Emprise chantier
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-

• 180 m de hauteur

• 95 000 m² de SP

• 44 niveaux

• Herzog & De Meuron
Architectes (Prix Pritzker 2001)

et Valode& Pistre



Les impacts de la Tour Triangle

IMPACTS 
PARCS
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Principe des installations du chantier Triangle

TOUR 
TRIANGLE
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1- Pas d’impact sur le flux logistique

2- La base vie "petit parc" passe de 2 à 5 étages en avril 2023

3- Impacts porte M sur le 1er semestre 2022

1

3

9m 9m

Porte M

2

Périmètre Viparis

Périmètre Tour Triangle

Avenue Ernest Renan

Emprise sur voie publique

Zone logistique Base vie petit parc 
5 étages

Grue plain pied
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L’impact de la Rue des sciences

TOUR 
TRIANGLE
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L’impact sur le Tunnel Renan

TUNNEL 
RENAN



Avril 2023 à juin 2023

TUNNEL 
RENAN

OCTOBRE 2022PDV TRAVAUX ÉTAT PROJETÉ

*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Fermeture du tunnel 1 mois : du 
15/07/2023 au 15/08/2023. 

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux



10 Juillet 2023 au 28 Aout 2023

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Fermeture du tunnel : du 
15/07/2023 au 28/08/2023. 

Zone de travaux



28 août 2023
10 octobre 2023

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Circulation engins Possible

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30, 
puis 4m50
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage



11 octobre 2023
15 décembre 2023

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage



15 décembre 2023
15 janvier 2024

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Tunnel fermé

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux



15 janvier 2024
15 février 2024

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Possibilité de réouverture pour 
passage des engins

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage
Zone de passage engins possible (4m)



16 janvier 2024
04 mars 2024

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Possibilité de réouverture pour 
passage des engins

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 12m
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage



04 mars 2024
15 juin 2024

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage



A partir de mi juin 2024

TUNNEL 
RENAN
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*Ces dates sont données à titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 12m
Longueur totale du tunnel : 80m 
(habillage décoratif Viparis)

Zone de travaux

Zone de passage



DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided
by Viparis for information purposes only. Every
reasonable precaution has been taken to ensure
that the information contained herein is neither
false nor misleading, but no representation is made
as to its accuracy or completeness.
The elements in this presentation may be changed
or amended without notice, and it is the recipient’s
responsibility to ascertain their fixed nature before
starting a project.
Viparis may not be held liable for losses or
damages of any kind resulting from the use of part
or all of this presentation; only contractual
agreements may be enforced against it.

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis
à titre d’information seulement. Toutes les précautions
raisonnables ont été prises pour s’assurer que
l’information contenue dans ce document n’est ni fausse
ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant à
leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments
communiqués dans cette présentation sont sujets à évolu-
tion ou modification sans préavis et il
incombe à son destinataire d’en vérifier
l’intangibilité avant d’engager un projet.
Viparis n’assume aucune responsabilité
pour toute perte ou dommage de toute
nature résultant de l’utilisation de tout ou
partie de cette présentation; seuls des
documents contractuels pouvant lui être
opposés. »
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CONTACTS

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 Place de la Porte de Versailles
75015 Paris

+33 (0)1 40 68 22 22
communication@viparis.com

paris-expoportedeversailles.com

Accès au showroom
du projet sur rendez-vous
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