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TOUR
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Principe des installations du chantier Triangle

E >
\ \ T

\\ Zone logistique i
\

1
Vool

e

Avenue Ernest Renan

1- Pas d’impact sur le flux logistique
2- La base vie "petit parc" passe de 2 a 5 étages en avril 2023

3- Impacts porte M sur le 1er semestre 2022

#2 VIPARIS

Grue plain pied

Base vie petit parc
5 étages

- Périmétre Viparis
- Périmétre Tour Triangle

iz Emprise sur voie publique
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Flux logistiques




TOUR
TRIANGLE

Flux logistiques provisoires

Du 14 mars au 8 juillet 2022

Entrées par la porte M, sorties par les portes S et/ou T en fonction de I'organisation logistique décidée d’'un commun accord avec

I'organisateur
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Plan de circulation logistique porte M
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TOUR
TRIANGLE

Flux logistiques provisoires
Du 14 mars au 8 juillet 2022

Entrées par la porte M, sorties par les portes S et/ou T en fonction de I'organisation logistique décidée d’'un commun accord avec
I'organisateur
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Flux piétons




TUNNEL
RENAN

Jusqu’au 10 mars 2022*

Fonctionnement normal du passage public existant, largeur de 14m en sortie
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*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

DU 11/03/2022 au 20/04/2022*

Fermeture du Tunnel Renan, aucune emprise circulable
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*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Emprise chantier Triangle
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TUNNEL
RENAN

DU 21 avril au 8 juillet 2022*

Dévoiement du Tunnel Renan, qui sera accessible dans les deux sens.

LEGENDE :

Emprise chantier

o . . ;
:."-\\‘33\ Circulation extérieure

*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

DU 09/07/2022 au 25/08/2022*

Fermeture du Tunnel Renan, aucune emprise circulable
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Emprise chantier Triangle

*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

26/08/2022-Mars 2023*

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 7m30

Longueur totale du tunnel : 80m
(habillage décoratif Viparis)

Circulation :I

intérieure
Emprise chantier -

Triangle

*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

Avril 2023*

Hauteur du tunnel : 3m
Largeur du tunnel de 8m

Longueur totale du tunnel : 80m
(habillage décoratif Viparis)
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*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

Mai 2023*

Hauteur du tunnel : 3m20
Largeur du tunnel de 12m40

Longueur totale du tunnel : 80m
(habillage décoratif Viparis)
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*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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- Circulation

intérieure

Emprise chantier
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TUNNEL
RENAN

Eté 2023*

Hauteur du tunnel : 3m
Largeur du tunnel de 7m (mise en place des travelators par Viparis)
Longueur totale du tunnel : ) -
80m (habillage décoratif Viparis)
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Emprise chantier

Circulation travelaf?rs Viparis

intérieure
Emprise chantier

Triangle

*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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TUNNEL
RENAN

A partir de septembre 2023*

Fonctionnement définitif du tunnel
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*Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer un engagement contractuel.
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Cohabitation visuelle




SORTIE

Vue de la sortie du tunnel Renan

Ces dates sont données a titre indicatif : les descriptions et périodes mentionnées ne sauraient constituer
un engagement contractuel.

Vues sortie Tunnel Renan

Vue sortie Tunnel Renan Vue sortie Tunnel Renan
Juillet 2022 -> Avril 2023 A partir d’Avril 2023
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CLAUSES DE RESERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis

a titre d’information seulement. Toutes les précautions

raisonnables ont été prises pour s’assurer que

l'information contenue dans ce document n’est ni fausse

ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant a

leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments

communiqués dans cette présentation sont sujets a évolu- D|SCLAM ER

tion ou modification sans préavis et il

incombe a son destinataire d’en vérifier This presentation has been prepared and provided

lintangibilité avant d’engager un projet. by Viparis for information purposes only. Every

Viparis n'assume aucune responsabilité reasonable precaution has been taken to ensure

pour toute perte ou dommage de toute that the information contained herein is neither

nature résultant de I'utilisation de tout ou false nor misleading, but no representation is made

partie de cette présentation; seuls des as to its accuracy or completeness.

documents contractuels pouvant lui étre  The elements in this presentation may be changed

OpposEés. » or amended without notice, and it is the recipient’s
responsibility to ascertain their fixed nature before
starting a project.
Viparis may not be held liable for losses or
damages of any kind resulting from the use of part
or all of this presentation; only contractual
agreements may be enforced against it.

A
31_:‘35 VIPARIS FEVRIER 2022



PARIS &

PORTE DE VERSAILLES

L

un site &3 VIPARIS

CONTACTS

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 Place de la Porte de Versailles
75015 Paris
+33 (0)1 40 68 22 22
communication@viparis.com
paris-expoportedeversailles.com

Acces au showroom
du projet sur rendez-vous
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